

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2025 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ÁMBITO DE LA UGEL EL COLLAO

D.S. N° 005-2011-ED

N°	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	RESPONSABLES	INICIO	TÉRMINO
1	Conformación de la Comisión Técnica de la Institución Educativa - COTIE. (Modificada a "Comité de Gestión de Condiciones Operativas" según R.M. N° 189- 2021-MINEDU).	II.EE.	31/03/2025	8/04/2025
2	Conformación de la Comisión Técnica de la UGEL/GRE/DRE	UGEL/GRE/DRE	7/04/2025	8/04/2025
3	Ejecución del proceso de racionalización de cargos, plazas y personal a nivel de la Institución Educativa	Comisión Técnica de la IE- COTIE	8/04/2025	11/04/2025
4	Remisión del Informe Final de racionalización a la UGEL, identificando excedentes y requerimiento de plazas, debidamente sustentado y rubricado por la Comisión Técnica.	Comisión Técnica de la IE- COTIE	8/04/2025	11/04/2025
5	Verificar los informes de racionalización de plazas presentados por las Instituciones Educativas y determinar la conformidad, excedencia y las necesidades existentes en las II. EE. públicas de su ámbito.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	11/04/2025	11/04/2025
6	Consolidar y elaborar la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	14/04/2025	14/04/2025
7	Publicación preliminar por UGEL/GRE/DRE la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	14/04/2025	14/04/2025
8	Presentación y absolución de reclamos del personal excedente, de forma presencial y por escrito a la Sede UGEL.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	14/04/2025	15/04/2025
9	Publicación final en la sede de la UGEL/GRE/DRE la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	15/04/2025	15/04/2025
10	Realizar acto público de adjudicación de reasignación por racionalización.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	15/04/2025	16/04/2025
11	Emisión de resoluciones de reubicación, y/o reasignación por racionalización .	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	16/04/2025	21/04/2025
12	Elaboración del Informe Final del proceso de racionalización al titular de la entidad	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	22/04/2025	23/04/2025
13	Remisión del informe final del proceso de racionalización a la DRE.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-UGEL	23/04/2025	24/04/2025
14	Remisión del informe final del proceso de racionalización al Pliego Ministerio de Educación.	Comisión Técnica de la (UE)- COTUE-DRE	28/04/2025	28/04/2025



LA COMISIÓN