



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD EJECUTORA N° 306 - EDUCACIÓN EL COLLAO



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Ilave, 18 de marzo del 2026

OFICIO MULTIPLE N° 0046 - 2026-ME/DREP-UGEL-EC/D.

**SEÑORES(AS) : DIRECTORES(AS) - RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS
2026 - 1 MTO REGULAR**

ASUNTO : Cumplimiento de plazos – Mantenimiento de Locales Educativos 2026.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) a nombre de la UGEL El Collao y a la vez hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 007-2026 MINEDU, en cual se aprueba la Norma técnica denominada “Disposiciones para la ejecución del programa de Mantenimiento de Locales Educativos para el Año Fiscal 2026”. En dicha Norma técnica, específicamente en el numeral 5.2. Plazos de las Etapas del programa de Mantenimiento 2026, literal C) La DRE o las que haga sus veces, están facultadas para establecer un cronograma alternativo para todos los locales educativos de las UGEL, de su jurisdicción, siempre que no excedan los plazos límite dispuestos para cada actividad en la presente Norma Técnica.

En Base a lo expuesto anteriormente se les hace alcance el presente documento **para cumplimiento y planificación de acciones priorizadas de mantenimiento 2026-I Regular**, cabe precisar que las fechas contempladas en el cronograma adjunto, son fechas límite, ello no quiere decir que sea la fecha de presentación como tal. Se recomienda realizar el cumplimiento del cronograma con anticipación para evitar, cualquier tipo de contratiempo.

Sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

ILAVE



Dra. Norka B. Ccori Toro
DIRECTORA
UGEL EL COLLAO - ILAVE

NBCT/DUGELEC
RMA/EI
CC. ARCH.

“Gestión transparente con calidez humana a su servicio”



CRONOGRAMA MANTENIMIENTO 2026
UGEL EL COLLAO

ETAPA REGISTRO DE FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

- REGISTRO DE FAM (*al sistema*) HASTA 10 DE ABRIL 2026

ETAPA DE EJECUCION

- EJECUCIÓN (*en la IE*) Desde Aprobacion De FAM HASTA 15 JUNIO

ETAPA DE REGISTRO DE PCA Y DG

- REGISTRO DE PCA (*al sistema*) HASTA 30 JUNIO 2026
- REGISTRO DE DG (*al sistema*) HASTA 15 DE JULIO 2026

ETAPA DE ENTREGA DE INFORMES MTO 2026

- ENTREGA DE INFORMES MTO HASTA 31 JULIO 2026



Dra. Norka B. Coori Toro
DIRECTORA
UGEL EL COLLAO - ILAVE

“Gestión transparente con calidez humana a su servicio”